

Oversigt over Bygningsstyrelsens **forventede** kommende større udbud

Projekter over 39 mio. kr.

Projektering	Projekteringsfasen indeholder afhængig af entrepriseformen: Byggeprogram, dispositionsforslag, projektforslag, forprojekt og hovedprojekt
Udbud	Til og med kontraktindgåelse
Udførelse	

Bygningsstyrelsen byggeprojekter	By	Type	Størrelse (ca. tal)	Total budget (ca. tal)	Prækvalifikation forventet dato for udsendelse af udbudsbekendtgørelsen	2017				2018				2019				2020				2021			
						1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.
Københavns Universitet																									
Højhuset på Frederiksberg, Institut for Plante- og Miljøvidenskab	København	Laboratorie-modernisering	10.631 m ²	57,0 mio. kr.	19-12-2017																				
Statens Naturhistoriske Museum	København	Nybyggeri	30.000 m ²		01-03-2017 frist for aflevering 31-03-2017																				
Science, nyt Væksthus	København	Nybyggeri	2.000 m ²	40,0 mio. kr.	31-03-2017																				
Genopretning på H. C. Ørsted Institut	København	Laboratorie-modernisering	11.368 m ²	154,1 mio. kr.	01-04-2019																				
Syddansk Universitet																									
Nyt Sundhedsvidenskabeligt Fakultet	Odense	Nybyggeri	47.000 m ²	1.239,2 mio. kr.	12-06-2018																				01-04-2022 →
Samlokalisering med UC Syd	Esbjerg	Nybyggeri	7.900 m ²	134,0 mio. kr.	28-04-2017																				
Danish Institut of Advanced Science (DIAS)	Odense	Nybyggeri	3.500 m ²	77,4 mio. kr.	21-11-2017																				
NAT, etape V4 + V5, bygning 235	Odense	Laboratorie-modernisering	6.075 m ²	76,5 mio. kr.	24-02-2017 frist for aflevering 30-03-2017																				
Danmarks Tekniske Universitet																									
Risø, laboratorierenerovering, del IV	Roskilde	Laboratorie-modernisering	4.500 m ²	150,0 mio. kr.	16-02-2018																				
Aalborg Universitet																									
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet	Aalborg	Nybyggeri	25.500 m ²	500,3 mio. kr.	06-08-2018																				
Aarhus Universitet																									
Health, Institut for Biomedicin, ombygning af Anatomi	Aarhus	Laboratorie-modernisering	3.675 m ²	71,3 mio. kr.	18-05-2017																				
Universitetsparken, tagudskiftning	Aarhus	Modernisering	14.600 m ²	92,0 mio. kr.	22-05-2017																				
Health, Institut for Biomedicin, Bartholinkomplekset	Aarhus	Laboratorie-modernisering	10.412 m ²	250,7 mio. kr.	18-05-2017																				
Roskilde Universitet																									
Bygning 3 Ombygning og modernisering	Roskilde	Modernisering	6.300 m ²	71,3 mio. kr.	23-02-2017 frist for aflevering 28-03-2017																				
Andre																									
Beskæftigelsesministeriet Indretning af Holmens Kanal 42	København	Modernisering	9.103 m ²	58,6 mio. kr.	01-09-2017																				
Arkitektskolen, ny skole	Aarhus	Nybyggeri	13.000 m ²	260,9 mio. kr.	01-09-2017																				
Rigspolitiet Ny politistation i Thorshavn	Thorshavn	Modernisering	3.126 m ²	110,0 mio. kr.	16-05-2017																				
Udlændingestyrelsen Nye lokaler i Næstved	Næstved	OPP	8.500 m ²	ikke fastlagt	Forår 2017																				
Domstolsstyrelsen Erhvervsarkivet i Aarhus	Aarhus	Modernisering	2.400 m ²	68,0 mio. kr.	31-05-2018																				
Domstolsstyrelsen Retsbygning ved Vestre Fængsel	København	Nybyggeri	2.600 m ²	105,7 mio. kr.	20-04-2017																				
Banedanmark, nye lokaler	Ringsted	OPP	7.500 m ²	Ikke fastlagt	Forår 2017																				

Oversigten er vejledende og ændres løbende.

Senest opdateret 13. marts 2017