

Oversigt over Bygningsstyrelsens **forventede** kommende større udbud

Projekter over 40 mio. kr.

Projektering	Projekteringsfasen indeholder, afhængig af entrepriseformen: Byggeprogram, dispositionsforslag, projektforslag, forprojekt og hovedprojekt
Udbud	Til og med kontraktindgåelse
Udførelse	

Bygningsstyrelsen byggeprojekter	By	Type	Størrelse (ca. tal)	Total budget (ca. tal)	Prækvalifikation forventet dato for udsendelse af udbudsbekendtgørelsen	2018				2019				2020				2021			
						1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.
Syddansk Universitet																					
Samlokalisering med UC Syd	Esbjerg	Nybyggeri	7.700 m ²	124 mio. kr.	15. april 2018																
Danmarks Tekniske Universitet																					
Risø, laboratorierenovning, del IV	Roskilde	Laboratorie - nybyg og modernisering	4.500 m ²	153,3 mio. kr.	Maj-Juni 2018																
Aalborg Universitet																					
Institut for Materiale og Produktion	Aalborg	Laboratorie-modernisering	1.750 m ²	75 mio. kr.	februar 2019																
Science & Innovation Hub	Aalborg	Nybyggeri	8.500 m ²	200 mio. kr.	September 2018																
Aarhus Universitet																					
Health, Institut for Biomedicin, Bartholinkomplekset	Aarhus	Laboratorie-modernisering	10.400 m ²	250 mio. kr.	Maj-Juni 2018																
Københavns Universitet																					
Science, laboratorieføj 61 og 64	København	Laboratorie-modernisering	4.629 m ²	52,9 mio. kr.	Medio Maj 2018																
Farma bygn. 13 etage 3-4	København	Laboratorie-modernisering	3.000 m ²	60 mio. kr.	August 2018																
Rigspolitiet																					
Ny politiskole	Vejle	Nybyggeri og modernisering	19.750 m ²	504 mio. kr.	Juni 2018																
Domstolsstyrelsen																					
Ombygning af errhvervsarkivet	Aarhus	Modernisering	3.530 m ²	65,5 mio. kr.	Medio August 2018																
Særligt Sikret Retsbygning v. Vestre Fængsel	København	Nybyggeri	2.600 m ²	130 mio. kr.	Ultimo Marts 2018 (Udbud efter sikkerhedsdirektivet)																
Andre																					
SKAT	Aarhus	Modernisering	11.500 m ²	98 mio. kr.	Juli 2018																

Oversigten er vejledende og ændres løbende.

Senest opdateret 5. marts 2018