
Oversigt over Bygningsstyrelsens forventede kommende større udbud
Projekter over 39 mio. kr.

Projektering

Udbud

Udførelse

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.

Københavns Universitet

Højhuset på Frederiksberg, 
Institut for Plante- og Miljøvidenskab

København
Laboratorie- 
modernisering

10.631 m² 57,0 mio. kr. 19-12-2017

Statens Naturhistoriske Museum København Nybyggeri 30.000 m² 01-03-2017

Karen Blixens Plads København Andet 20.000 m² 80,0 mio. kr. 06-01-2017

Science, nyt Væksthus København Nybyggeri 2.000 m² 40,0 mio. kr. 31-03-2017

Genopretning på 
H. C. Ørsted Instituttet

København
Laboratorie- 
modernisering

11.368 m² 154,1 mio. kr. 15-02-2018

Syddansk Universitet

Nyt Sundhedsvidenskabeligt Fakultet Odense Nybyggeri 47.000 m² 1.103,3 mio. kr. 12-06-2018

Danish Institut of Advanced Science (DIAS) Odense Nybyggeri 3.500 m² 77,4 mio. kr. 21-11-2017

NAT, etape V4 + V5, bygning 23S Odense
Laboratorie- 
modernisering

6.075 m² 76,5 mio. kr. 13-02-2017

Danmarks Tekniske Universitet

Risø, laboratorierenovering, del IV Roskilde
Laboratorie- 
modernisering

4.500 m² 150,0 mio. kr. 16-02-2018

Aalborg Universitet

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Aalborg Nybyggeri 25.500 m² 500,3 mio. kr. 06-08-2018

Aarhus Universitet

Health, Institut for Biomedicin, ombygning af Anatomi Aarhus
Laboratorie- 
modernisering 3.675 m² 71,3 mio. kr. 18-05-2017

Universitetsparken, tagudskiftning Aarhus Modernisering 14.600 m² 92,0 mio kr. 31-03-2017

Health, Institut for Biomedicin, Bartholinkomplekset Aarhus
Laboratorie- 
modernisering 10.412 m² 250,7 mio. kr. 18-05-2017

Roskilde Universitet

Bygning 3
Ombygning og modernisering

Roskilde Modernisering 6.300 m² 71,3 mio. kr. 01-02-2017

Andre

Beskæftigelsesministeriet
Indretning af Holmens Kanal 42

København Modernisering 9.103 m² 58,6 mio. kr. 01-09-2017

Arkitektskolen, ny skole Aarhus Nybyggeri 13.000 m² 260,9 mio. kr. 01-09-2017

Rigspolitiet
Ny politistation i Thorshavn

Thorshavn Modernisering 3.126 m² 110,0 mio. kr. 01-02-2017

Udlændingestyrelsen
Nye lokaler i Næstved

Næstved OPP 8.500 m² ikke fastlagt Forår 2017

Domstolsstyrelsen
Erhvervsarkivet i Aarhus

Aarhus Modernisering 2.400 m² 68,0 mio. kr. 31-05-2018

Domstolstyrelsen
Retsbygning ved Vestre Fængsel

København Nybyggeri 2.466 m² 105,7 mio. kr. 12-09-2017

Banedanmark, nye lokaler Ringsted OPP 7.500 m² Ikke fastlagt Forår 2017
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